

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS  
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



**FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**

<b>Nombre del Proyecto</b>	Plan de difusión de buenas prácticas de manejo y sanidad apícola a un núcleo de productores vinculados a Seylinco S.A.Cod-2008/12437
<b>Breve descripción del Proyecto</b>	<p>Se trata de un Proyecto en el cual participarán 150 productores (de diferentes departamentos/zonas –San José – Paysandú – Ombúes de Lavalle - conformando tres Grupos Regionales); técnicos del exterior y técnicos nacionales.</p> <p>La metodología a establecer es la de efectuar 4 reuniones anuales con cada Grupo Regional (un total de 12 reuniones anuales) donde se seguirá la evolución de un apiario experimental, de forma práctica tal como lo aprecia mejor el productor. Esas reuniones serán guiadas por un técnico extranjero apoyado por técnicos nacionales. El objetivo en estas jornadas es capacitar al Grupo Regional a los efectos de unificar criterios tanto en el manejo de colmenas, como sanitarios y adoptar un manejo empresarial de la producción.</p> <p>A partir de las mismas se brindará apoyo con manuales ilustrados (con todas las enfermedades y su explicativo del como, que, cuando y con que tratar, a los efectos de unificar criterios), soporte telefónico con una línea colectiva, y apoyo de una página WEB.</p> <p>A partir de las reuniones de los Grupos Regionales se buscará desarrollar e incentivar Jornadas de Campo paralelas entre cuatro apicultores y un técnico nacional. Cada sub grupo organiza la Jornada de Campo: programan la fecha, recorren un apiario.</p> <p>El proyecto busca que se generen y repiquen la mayor cantidad posible de Jornadas de Campo (4 apicultores + 1 técnico) a p</p>
<b>Conglomerado</b>	Apicultura
<b>Tipo de Proyecto</b>	Cerrado
<b>Proponente/s</b>	Carlos Alberto Fabre
	Juan Carlos Kramarenko
	Seylinco SA
<b>Responsable</b>	Christophe Wyaux
<b>Teléfono/Celular</b>	722.61.617 / 099.723.846
<b>email</b>	cwyaux@seylinco.com
<b>Cargo</b>	Socio Director

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS  
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



**FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**

<b>Alineación con PRC</b>	<p>b. Lograr que todos los productores exportadores de miel incrementen la productividad/colmena, bajando el costo medio/kg. <input type="checkbox"/></p> <p>El objetivo es lograr que los productores de miel incrementen la productividad por medio de un manejo sanitario de los apiarios. <input type="checkbox"/></p> <p>Una de las principales causas en la disminución de productividad en los apiarios pasa por las pérdidas de colmenas a causa de factores sanitarios. Se pretende lograr una disminución de las mismas y un aumento de la productividad a partir de la difusión al núcleo de productores de Seylinco de un Plan de Sanidad Apícola y de Buenas Prácticas de Manejo. <input type="checkbox"/></p>
---------------------------	---

Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Duración (meses)
01/09/2008	16/09/2010	24

Porcentaje de cofinanciamiento solicitado al PACC			
Costo total previsto	Aporte PACC	Aporte Beneficiarios	Otros aportes
72.092	30.279	41.813	
100%	42%	58%	

Cédula de Identidad	Nombre	Dirección	En representación de
19846758	Christophe Wyaux	Avda. Italia 2457 - Paysandú	Seylinco SA.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

## Resumen Ejecutivo

*Explicitar en forma clara y sintética: Oportunidad o Problema a solucionarse, Objetivos, Fundamentación de acciones previstas y costos asociados, Organización para la ejecución, Beneficiarios, Financiamiento, Situación esperada a la terminación del proyecto, Sostenibilidad, Riesgos y mitigación*

### Objetivo.

Este proyecto busca incrementar la productividad media de los apiarios de los productores participantes, a través de la disminución en la pérdida de colmenas que se da debido principalmente a factores sanitarios. Ese objetivo se logrará a través de la difusión de un Plan de Sanidad Apícola y de Buenas Prácticas de Manejo (PSAyBPM), acorde con los lineamientos sanitarios del "Plan Piloto de Sanidad Apícola".

### Metodología.

El proyecto desarrollará una metodología basada en tres canales a través de los cuales se unificarán criterios en aspectos sanitarios y en el manejo de las colmenas.

Un canal informativo que constará de material impreso, página web y asistencia telefónica, a través del cual los productores participantes podrán acceder en todo momento a respuestas e información unificada.

Un segundo canal se dará a través de reuniones estacionales guiadas por técnicos del exterior. Estos disertarán sobre las principales amenazas que enfrentan los apiarios en cada estación.

El tercer canal se generará a través de jornadas de campo, paralelas a las reuniones estacionales, de las que participarán productores y técnicos nacionales. Las jornadas de campo permitirán conocer la realidad de la producción de cada apicultor y por lo tanto que las recomendaciones de los técnicos sean considerablemente más acertadas. La multiplicación de jornadas de campo tendrá un papel clave en la difusión del PSAyBPM y en la unificación de criterios.

### Organización.

El proyecto contará con la participación de aproximadamente 150 productores vinculados a Seylinco S.A. que se distribuyen principalmente en tres zonas: San José, Paysandú y Ombúes de Lavalle. De acuerdo a la distribución geográfica de los productores se definirán tres grupos regionales de aproximadamente 50 productores por grupo. Por estación, se efectuará una reunión con cada uno de estos grupos (cuatro series de tres reuniones).

Se contratará una persona con el cargo de Organizador quien será el encargado de la correcta realización de cada una de las reuniones estacionales, será el contacto con y entre los productores y técnicos, y responsable del correcto desarrollo y funcionamiento del canal informativo (librillos, página web y asistencia telefónica).

Se contratará un técnico extranjero por estación (podrá repetirse el técnico o no), el cual en la misma visita al país guiará las reuniones con cada grupo regional.

## FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

---

A su vez, de cada reunión también participarán aproximadamente cuatro técnicos nacionales que apoyarán al técnico extranjero.

En las reuniones estacionales se definirán 12 grupos compuestos por entre cuatro o cinco productores y un técnico nacional (cada técnico nacional podrá participar en más de un grupo). Este técnico será responsable y organizador de las jornadas de campo. Cada grupo coordinará una fecha adecuada en que pueda reunirse y conocer al menos un apiario de cada productor. Luego pondrán en común opiniones y comentarios de lo observado y el técnico podrá efectuar las recomendaciones que considere pertinentes, siempre en línea con el PSayBPM.

Cabe aclarar que las jornadas de campo se desarrollarán de forma paralela al proyecto, por lo tanto los costos de organización y honorarios de los técnicos serán negociados y cubiertos por cada sub grupo de productores.

El desarrollo del proyecto se repetirá al segundo año de iniciado (excluyendo la elaboración de los librillos) lo que permitirá a los técnicos ahondar en los temas mencionados.

Beneficiarios.

El correcto desarrollo de este proyecto permitirá generar un círculo virtuoso entre productores participantes y técnicos, y un consiguiente “efecto derrame” sobre el resto de los productores que tendrá como beneficiario a todo el sector apícola.

Los principales y más directos beneficiarios serán los productores participantes ya que accederán a información, material y técnicas mejoradas para aplicar en sus apiarios, logrando reducir la pérdida de colmenas y aumentar por esa vía la productividad media. Lo más destacable es que a través de las jornadas de campo podrán mostrar su realidad, conocer la opinión de técnicos y de otros productores al respecto, y comparar con otros apiarios.

A su vez, los técnicos nacionales también se verán beneficiados de la interrelación con técnicos extranjeros además del trabajo “tipo asesoría” con los grupos de productores.

Financiamiento.

Para la ejecución del proyecto se estima un presupuesto total de U\$S 72.090, que se divide en una partida de U\$S 41.079 en el primer año y otra de U\$S 30.120 para el segundo año.

El 58% del presupuesto total se cubriría con la financiación solicitada a través de este documento, y el 42% será responsabilidad de Seylinco. Los productores deberán a su vez efectuar un pago a Seylinco de U\$S 200 cada uno para poder participar de las reuniones estacionales, acceder a los librillos, a la asistencia telefónica y a la página web.

Expectativas.

El objetivo último de este proyecto es que la metodología aplicada se multiplique alcanzando al mayor número posible de productores apícolas. Bajo el supuesto de que las reuniones planificadas y las jornadas de campo tengan el efecto deseado sobre la productividad, se espera que el “boca a boca” entre productores genere la demanda necesaria para repetir el proyecto con nuevos productores.

**FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**

Se considerará como exitoso al proyecto si se logra que luego de cada reunión estacional, que cada productor participe de al menos una jornada de campo. De ser así, cada productor habrá participado en el año de cuatro reuniones estacionales (donde obtendrá principalmente información general en línea con el PSAyBPM) y otras cuatro jornadas de campo (donde obtendrá información específica sobre su apiario). A mayor cantidad de jornadas de campo de las que participe cada productor, alcanzará recomendaciones técnicas más adecuadas a la realidad de su apiario.

**Objetivos, Indicadores y forma de verificación**

*Indicadores para evaluar una vez ejecutado el proyecto, si se alcanzaron el propósito y los productos esperados*

	<b>Síntesis Objetivos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Verificadores</b>
<b>Propósito</b>			
1	Desarrollar una metodología que sirva como herramienta de trabajo para la producción de miel en forma eficaz, unificando criterios tanto en el manejo de colmenas, como sanitarios y adoptar un manejo empresarial de la producción. Difundir conocimiento a un núcleo de productores logrando así que se incremente la productividad de los mismos al disminuir la mortandad de colmenas y aumentar la producción individual de las mismas.		
<b>Productos</b>			
1	Un grupo de 150 productores sensibilizados y capacitados en sanidad, manejo y gestión empresarial	Cantidad de productores participantes en las reuniones estacionales.	Número de productores inscritos en el proyecto y número de productores que asistan a cada reunión.
2	Conjunto de criterios en sanidad y manejo acordados y difundidos	Cantidad de accesos a web. Materiales editados. 50% de los productores conocen materiales.	Número de llamadas en cierto período. Número de ingresos a la página web. Calificación de los servicios a través de la página web. Encuesta a productores participantes.
3	Difusión de conocimiento e intensificación de la relación productor - técnico.	Interés de los productores en participar de las jornadas de campo.	Cantidad de jornadas de campo realizadas y número de productores participantes en dichas jornadas.
4	Aumento de la productividad de los productores participantes.	Producción de miel por productor y mortandad de colmenas.	Producción de miel por productor en relación a la situación anterior al proyecto. Mortandad de colmenas en relación con la situación anterior al proyecto.

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS  
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



**FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**

**Productos, actividades y apertura de costos**

Productos a alcanzar		Actividades que se realizan para alcanzarlo		Rubros que componen el costo de la actividad				Presupuesto (U\$S)
1	Un grupo de 150 productores sensibilizados y capacitados en sanidad, manejo y gestión empresarial		Reuniones estacionales	1	Instalaciones y equipos	Organizador a cargo de las reuniones estacionales.	Concurso por oposición de meritos.	<a href="#">4.800,00</a>
				2	Insumos	Gastos de organización.		<a href="#">12.000,00</a>
				3	consultorías internacionales	Contratación de técnicos del exterior.	Concurso por oposición y meritos	<a href="#">8.400,00</a>
				4	Movilidad y viáticos internacionales	Viáticos técnicos del exterior		<a href="#">3.600,00</a>
				5	Consultorías Nacionales	Contratación de técnicos nacionales	Concurso por oposición y meritos	<a href="#">9.600,00</a>
				6	Movilidad y viáticos nacionales	Viáticos técnicos nacionales.		<a href="#">4.800,00</a>
2	Conjunto de criterios en sanidad y manejo acordados y difundidos		Material impreso	1	Insumos	Elaboración y diseño del material impreso.		<a href="#">11.250,00</a>
			Asistencia telefónica.	1	Honorarios	Contratación de asistente telefónico.	Concurso por oposición y meritos.	<a href="#">7.200,00</a>
			Página web.	1	Instalaciones y equipos	Desarrollo y actualización de la página web.		<a href="#">2.040,00</a>
			Gastos varios	1	Otros	Imprevistos / traslados / pasajes.		<a href="#">8.400,00</a>
								<b>72.090,00</b>

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS  
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



**FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**

**Flujo de fondos**

Período utilizado	Bimestre
-------------------	----------

*Realice una proyección de los egresos e ingresos imputables al proyecto.*

*Para los ingresos no deben considerarse los aportes del PACC.*

	01/09/2008	01/11/08	01/01/09	01/03/09	01/05/09	01/07/09	01/09/09	01/11/09	01/01/10	01/03/10	01/05/10	01/07/10	01/09/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Egresos</b>													
Reuniones estacionales		5400		5400	5400	5400		5400		5400	5400		5400
Material impreso		11250											
Asistencia telefónica.		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Página web.		720	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Gastos varios		1050		1050	1050	1050		1050		1050	1050		1050
<b>Total Egresos</b>		<b>19.020</b>	<b>720</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>	<b>720</b>	<b>7.170</b>	<b>720</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>	<b>720</b>	<b>7.170</b>
Acumulado Egresos		19.020	19.740	26.910	34.080	41.250	41.970	49.140	49.860	57.030	64.200	64.920	72.090

<b>Ingresos</b>													
Aporte PACC		11.303			6.325			6.325				6.326	
Aporte Beneficiarios		15.608					8.735			8.735			8.735
		15608					8735			8735			8735
<b>Total ingresos</b>		<b>26.911</b>			<b>6.325</b>		<b>8.735</b>	<b>6.325</b>		<b>8.735</b>		<b>6.326</b>	<b>8.735</b>
Acumulado Ingresos		26.911	26.911	26.911	33.236	33.236	41.971	48.296	48.296	57.031	57.031	63.357	72.092

<b>Saldo Bimestre</b>		<b>7.891</b>	<b>-720</b>	<b>-7.170</b>	<b>-845</b>	<b>-7.170</b>	<b>8.015</b>	<b>-845</b>	<b>-720</b>	<b>1.565</b>	<b>-7.170</b>	<b>5.606</b>	<b>1.565</b>
<b>Saldo en CAJA</b>		<b>7.891</b>	<b>7.171</b>	<b>1</b>	<b>-844</b>	<b>-8.014</b>	<b>1</b>	<b>-844</b>	<b>-1.564</b>	<b>1</b>	<b>-7.169</b>	<b>-1.563</b>	<b>2</b>

Acumulado Aporte <b>PACC</b>		11.303	11.303	11.303	17.628	17.628	17.628	23.953	23.953	23.953	23.953	30.279	30.279
Acumulado Aporte <b>Beneficiarios</b>		15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	24.343	24.343	24.343	33.078	33.078	33.078	41.813

% aporte PACC		42%	42%	42%	53%	53%	42%	50%	50%	42%	42%	48%	42%
% aporte Beneficiarios		58%	58%	58%	47%	47%	58%	50%	50%	58%	58%	52%	58%

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS  
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



**FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**

**Desembolsos del Programa y metas que los determinan (a ser llenado por el Evaluador del Programa)**

*Debe definirse en que momento se reciben los fondos del Programa, que metas deben estar alcanzadas a ese momento y cómo se verifican.*

Desembolso U\$\$		% del total PACC	Metas por Desembolso	Verificadores	Fecha Estimada
1	11.303	37%	50% de reuniones primer año realizadas (registro y evaluación de asistentes, informes de evaluación de técnicos). Participación de especialistas extranjeros. 75 productores participando. Material impreso preparado, cumpliendo con aprobación del técnicos de DILAVE. Atención telefónica operativa. Informe de caracterización inicial de productores participantes (colmenas, productividad, mortandad en el último año)	Fichas de registro de productores en actividades de capacitación (tanto expositivas como en el campo). Comprobantes de pago a técnicos. Informes de evaluación de actividades. Comprobantes de gastos asociados a actividades (desarrollo de web, materiales impresos, etc)	30-10-08
2	6.325	21%	100% de reuniones primer año realizadas (registro y evaluación de asistentes, informes de evaluación de técnicos). Participación de especialistas extranjeros. 150 productores participando (acumulando todas las actividades del primer año). 50% de los productores participan de actividades de campo. Informe de caracterización inicial de productores participantes (colmenas, productividad, mortandad en el último año)	Fichas de registro de productores en actividades de capacitación (tanto expositivas como en el campo). Comprobantes de pago a técnicos. Informes de evaluación de actividades. Informe de caracterización de productores. Comprobantes de gastos asociados a actividades (mantenimiento de web, materiales impresos, etc)	30-4-09
3	6.325	21%	50% de reuniones segundo año realizadas (registro y evaluación de asistentes, informes de evaluación de técnicos). Participación de especialistas extranjeros. 75 productores participando. Material impreso preparado, cumpliendo con aprobación del técnicos de DILAVE. Atención telefónica operativa.	Fichas de registro de productores en actividades de capacitación (tanto expositivas como en el campo). Comprobantes de pago a técnicos. Informes de evaluación de actividades. Comprobantes de gastos asociados a actividades (mantenimiento de web, materiales impresos, etc)	30-10-09

**PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS  
Y CADENAS PRODUCTIVAS**



**FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**

4	6.326	21%	100% de reuniones segundo año realizadas (registro y evaluación de asistentes, informes de evaluación de técnicos). Participación de especialistas extranjeros. Informe final de Proyecto (balance de logros y limitantes; análisis de impacto en producción en una muestra de productores). 150 productores participando. 75 productores participando de actividades de campo. Comprobante de aporte de productores. Informe identificando evolución de productores participantes (colmenas, productividad, mortandad).	Fichas de registro de productores en actividades de capacitación (tanto expositivas como en el campo). Comprobantes de pago a técnicos. Informes de evaluación de actividades. Comprobantes de gastos asociados a actividades (mantenimiento de web, materiales impresos, etc). Informe de evolución de productores.	30-6-10
<b>30.279</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL</b>			